EXEMPLE — DONNÉES FICTIVES — GÉNÉRÉ PAR OPPORTUNIX (IA)
MÉMOIRE TECHNIQUE
Réfection de la voirie communale — secteur centre-bourg — Commune type — exemple fictif
── EXEMPLE FICTIF — STRUCTURE TYPE ──
Squelette d'exemple secteur "Voirie / Travaux Publics". L'entité "Société Exemple TP", le SIREN, l'acheteur et les références sont des données inventées à des fins d'illustration. Le dossier réellement généré sur votre AO sera entièrement personnalisé à partir du DCE chargé et de votre mémoire d'entreprise.
Identification du candidat (exemple fictif)
Raison sociale : Société Exemple TP
SIREN : 345 678 912 (SIREN d'exemple)
Code NAF : 42.11Z
Effectif : 24 ETP
Capacités principales : Voirie urbaine, Réseaux divers, Signalisation horizontale et verticale.
Pouvoir adjudicateur : Commune type — exemple fictif
Procédure : MAPA — procédure adaptée
Budget estimé : 320 000 € HT
Date limite de remise : 15/10/2026
1. Présentation du candidat
Société Exemple TP, SAS au capital de 150 000 €, est une entreprise de travaux publics intervenant sur les marchés communaux et intercommunaux de la région. Avec 24 collaborateurs en CDI dont 3 chefs d'équipe et 1 conducteur de travaux, nous réalisons en moyenne 25 à 30 chantiers par an pour un chiffre d'affaires consolidé d'environ 4,2 M€ HT.
L'entreprise est titulaire de la qualification QUALIBAT 4131 (chaussées en enrobés) et engagée dans la démarche Qualiroutes (charte qualité de la profession). Nos chantiers de référence portent sur des linéaires comparables au présent marché (300 à 1 500 ml de voirie urbaine).
2. Compréhension du besoin
Le marché porte sur la réfection de ~850 ml de voirie communale en centre-bourg, comprenant rabotage de la couche de roulement existante, reprise ponctuelle de la couche de base sur ~15 % du linéaire, mise en œuvre d'une couche de roulement BBSG 0/10 sur 6 cm, ainsi que la reprise de la signalisation horizontale et le remplacement de 12 panneaux verticaux dégradés.
Les enjeux que nous avons identifiés :
• maintien de la circulation riveraine et accès commerces pendant les travaux ;
• gestion de la signalisation temporaire conforme à l'IISR (Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière, 8e partie) ;
• traçabilité des déchets inertes (fraisats d'enrobés) en filière agréée ICPE ;
• respect du PMV (plan de mouvement) communiqué aux riverains 7 jours avant intervention.
3. Méthodologie d'exécution
Nous proposons un phasage en 6 étapes calibré sur 6 semaines : installation et signalisation temporaire (S1), rabotage couche de roulement et évacuation fraisats (S1-S2), reprises ponctuelles couche de base (S2-S3), mise en œuvre couche d'accrochage et BBSG (S3-S4), signalisation horizontale et verticale (S5), repli, OPR et levée de réserves (S6).
Les enrobés seront approvisionnés depuis la centrale agréée la plus proche (température minimale de mise en œuvre 130 °C, conformité NF EN 13108-1 pour les BBSG). Le compactage sera réalisé en 4 passes minimum (cylindre lisse + pneumatique) avec contrôle de compacité au gammadensimètre conformément à la NF P98-150-1 (exécution des couches d'assise et de roulement).
La signalisation temporaire de chantier sera mise en place conformément à la 8e partie de l'IISR (arrêté du 6 novembre 1992 modifié, instruction interministérielle sur la signalisation routière). Un PPSPS sera transmis au coordonnateur SPS désigné si l'opération relève des art. R4532-2 et suivants du Code du travail. Les fraisats d'enrobés (déchets inertes non dangereux, code 17.03.02 hors HAP) seront évacués en centrale d'enrobage pour recyclage ou en ISDI agréée — traçabilité Trackdéchets.
4. Moyens humains et matériels
Équipe dédiée : 1 conducteur de travaux (12 ans d'expérience), 1 chef d'équipe AIPR encadrant, 4 régleurs/finisseurs, 2 chauffeurs PL CACES R482, 2 conducteurs d'engins. CV nominatifs joints en annexe 4.
Matériel mobilisé : raboteuse Wirtgen W 100 Fi, finisseur Vögele Super 1300-3, compacteur tandem Hamm HD 12, compacteur pneumatique, balayeuse aspiratrice, camions PL 8x4. Atelier signalisation horizontale (machine airless peinture routière conforme NF P98-690). Aucune sous-traitance prévue hors fourniture enrobés et signalisation verticale.
5. Démarche qualité, sécurité et environnement
Notre démarche qualité s'appuie sur la charte Qualiroutes et un PAQ par chantier comprenant fiches de contrôle température/compacité enrobés, contrôle d'épandage de la couche d'accrochage, et essais de macrotexture (PMT) sur la couche de roulement finie. Toutes les peintures routières mises en œuvre sont certifiées NF 2 (NF P98-690) et certifiées performance ASCQUER.
Sur le volet déchets, les fraisats d'enrobés sont systématiquement orientés vers une centrale d'enrobage permettant leur recyclage en couche de base (taux de réincorporation moyen constaté : 30 %). Notre taux de valorisation matière 2025 est de 81 % (déclaration Trackdéchets). En cas de détection de HAP >50 mg/kg sur fraisats anciens, traitement en filière dédiée selon note SETRA 2014.
6. Références récentes (à personnaliser)
Les références ci-dessous sont des exemples fictifs structurels — votre dossier réel intégrera vos vraies références (vérifiables au sens art. R2152-7 CCP) issues de votre mémoire d'entreprise indexée :
• [Pouvoir adjudicateur réel] — [Réfection voirie 1 200 ml — BBSG 6 cm] — [≈ 280 k€ HT] — [Date réception] — Attestation de bonne exécution.
• [Pouvoir adjudicateur réel] — [Aménagement giratoire D-XXX] — [≈ 410 k€ HT] — [Date réception] — Réception sans réserve.
7. Engagements de service
• Garantie de parfait achèvement : 1 an à compter de la réception (art. 1792-6 du Code civil).
• Garantie particulière de tenue de la couche de roulement : 2 ans sur défauts d'orniérage et arrachements (sauf cas force majeure).
• Assurances : RC professionnelle (5 M€), assurance décennale obligatoire (art. L241-1 du Code des assurances).
• Réactivité : intervention sous 4 h pour reprise d'un nid-de-poule signalé pendant la GPA.
• Pénalités acceptées : conformément au CCAP, plafonnées à 5 % du montant du marché.
ANNEXES
Pièces jointes structurées — exemple fictif sur la base d'un AO type
Annexe A — Planning prévisionnel
	Phase
	Début
	Fin
	Effectif

	Installation chantier, signalisation temporaire IISR
	S1
	S1
	3 ETP

	Rabotage couche roulement, évacuation fraisats
	S1
	S2
	5 ETP

	Reprises ponctuelles couche de base
	S2
	S3
	5 ETP

	Couche d'accrochage + mise en œuvre BBSG 0/10
	S3
	S4
	6 ETP

	Signalisation horizontale (peinture NF 2) + verticale
	S5
	S5
	3 ETP

	Repli, nettoyage, OPR, levée de réserves
	S6
	S6
	2 ETP


Annexe B — Matrice des risques
	Risque identifié
	Probabilité
	Gravité
	Mesure préventive

	Intempéries — pluie persistante interdisant mise en œuvre BBSG
	Moyenne
	Moyenne
	Fenêtres météo J-3, replanification phases enrobés, créneaux week-end en plan B

	Découverte réseaux non répertoriés au DT-DICT
	Moyenne
	Élevée
	Détection préalable géoradar zones sensibles, arrêt immédiat + alerte concessionnaire

	Détection HAP >50 mg/kg sur fraisats
	Faible
	Moyenne
	Analyse préalable de la planche, filière ISDND dédiée si dépassement

	Plainte riverains pour nuisances sonores ou poussières
	Moyenne
	Faible
	Information J-7, horaires limités 7h-18h, arrosage rabotage, balayage quotidien

	Accident piéton/véhicule sur zone chantier
	Faible
	Élevée
	Signalisation IISR conforme, balisage K8/K16, AIPR encadrant, alternat manuel >2h


Annexe D — CV synthétiques de l'équipe (anonymisés)
	Profil
	Rôle
	Expérience
	Qualifications / habilitations

	[Conducteur de travaux — initiales seulement]
	Conducteur de travaux
	12 ans VRD/voirie
	BTS TP, AIPR encadrant, SST

	[Chef d'équipe A]
	Chef d'équipe enrobés
	10 ans, spécialisé centre-bourg
	CAP TP, AIPR encadrant, CACES R482 cat. C1, SST

	[Régleur B]
	Régleur finisseur
	8 ans
	CAP Constructeur de routes, AIPR opérateur

	[Conducteur d'engin C]
	Conducteur compacteur/raboteuse
	9 ans
	CACES R482 cat. A et D, recyclage 2025

	[Chauffeur PL D]
	Chauffeur SPL approvisionnement
	11 ans
	Permis CE, FIMO/FCO à jour, ADR base


Les CV nominatifs complets seront joints à la candidature. Les noms ont été anonymisés à des fins d'exemple.
Annexe E — Références récentes (placeholders à personnaliser)
Tableau-type — votre vrai dossier intègrera vos références issues de la mémoire d'entreprise indexée dans Opportunix, vérifiables au sens de l'art. R2152-7 CCP.
	Pouvoir adjudicateur
	Objet du marché
	Montant HT
	Année
	Statut

	[À renseigner — vraie commune]
	[Réfection voirie centre-bourg ~900 ml]
	[≈ 295 k€ HT]
	[2024]
	Réception sans réserve

	[À renseigner — vraie EPCI]
	[Aménagement giratoire D-XXX + signalisation]
	[≈ 380 k€ HT]
	[2025]
	Réception sans réserve, marché reconduit

	[À renseigner — vrai conseil départemental]
	[Renouvellement couche de roulement RD-XXX 2,1 km]
	[≈ 520 k€ HT]
	[2024]
	En cours, satisfaction documentée


── Fin de l'exemple ──
Votre dossier réel sera entièrement personnalisé : DCE analysé, vraies références, vrais prix, mémoire technique sourcée.
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